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Dans le foyer de maladie du sommeil de Vavoua, en secteur forestier de Côte d’ivoire, les auteurs ont expérimenté un nou- ’ 
veau protocole de lutte contre le vecteur Glossina palpalis. Ce firotocole est basé sur l’utilisation du piégeage (écrans bleus impré- 
gnés d’insecticide) appliqué par les communautés rurales préalablement sensibilisées et mobilisées. 
En moins d’une semaine, 363 planteurs, représentant une population d’environ 8 000 personnes, ont recu 15 592 écrans 
déjà imprégnés pour traiter 451 plantations de caféiers et de cacaoyers, soit une superficie protégée de 8 592 hectares. Simultané- 
ment, les équipes de l’Institut pratiquaient des pulvérisations de deltaméthrine sur 108 kilomètres de lisières de routes et autour de 
taus les villages ; les galeries forestières ont été rapidement traitées par des pièges biconiques imprégnés. 
En raison des séances de sensibilisation, la participation des planteurs fut massive, ce qui-fut confirmé au bout de trois mois 
lors de la redistribution des doses d’insecticide pour réimprégner les écrans : plus de 95 % des planteurs se sont représentés pour 
réimprégner 94 90 des écrans. Du fait des migrations annuelles de beaucoup de planteurs allochtones (Baoulh Mossi) le taux de 
présentation est tombé, le sixième mois, à 90,l ‘$0 (soit 88 yo d es écrans réimprégnés). Les planteurs autochtones (Gouro) se 
sont, par contre, présentés à 100 90. 
Les planteurs, s’ils se sentent vraiment concernés, peuvent donc se mobiliser en masse et prendre à leur charge les travaux de 
lutte anti-vectorielle avec les moyens qui peuvent leur être fournis par un service sanitaire régional. Le matériel est souvent placé 
très judicieusement, et soigneusement surveillé. 
Un tel protocole permet une intervention immédiate sur un territoire très vaste, deux avantages essentiels pour lutter vraiment 
efficacement contre 1 ‘endémie sommeilleuse. 
Mots-clés : Trypanosomiase humaine - Glossines - Lutte - Piégeage - Participation des planteurs - Côte 
d’ivoire. 
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Summary 
THE E~PEKTMENTAL C:ONTRC)L OF THE VECTORS OF HUMAN TKYPANOSOMIASIS TN THE FOC;~S OF VAVOUA (IV~RY 
C04s-r). 2. PLANTEKS R~~BIIJZATI~N AND APPLIED TRAPPING. The authors tested a new method -for controlling the vector 
Glossina palpalis in thr sleeping sickness-focus oj. Vavoua situated in the-forest area of the Ivory Coast. This method is based 
on trapping (blue screcns impregnated with insecticide) used by the rural communities which were previously made aware of the 
situatio77. 
In 1e.s.~ than a week, 363 plantus who represented about 8 000 @sons received 15 59.2 already impregnated screens in order 
to treat 451 c7$fee and cacao plantations amounting to 8 592 hectares. Simultaneously, the research groups from the Institute 
sprayed deltamethrin over 108 km along the road and around the villages, while the forest galleries were rapidly treated with 
impregnated biconical traps. 
A considerable number of planfers participated in the control oj. the vector, which was confirmed three months later when 
mort than 95 yo of the planters received doses of insecticide in order to reimpregnate 94 70 of the screens. Due to the annual 
migrations oj. nuwwous alien planters (Baoulé, Mossi), there were, in the sixth month, only 90.1 % of the planters who reim- 
prcgnated 88 yo of the screans. On the contrary, 100 YO of the native planters (GOUT~) reimpregnated the screens. 
Thcrefore. when the planters are direct-y concerned, they turn out in force and undertake to control the vector using the means 
like- to be supplicd by a rrgional health service. The equipment if often arranged very judiciousky and carejiilly controlled. 
Such a method allows to intervene immediately in a very vast area, wich is very useful to control efféctively the endemic slèep- 
ing sicknrcr. 
Key words : Human trypanosomiasis - Tsetse flics - Control - Trapping - Planters’ participation - Ivory 
Coast. 
1. Introduction 
Le département de Daloa, affecté depuis de 
nombreuses années par la trypanosomiase humaine, 
devenait en 1975 le centre d’intérêt des biologistes, 
entomologistes et parasitologistes de par la recrudes- 
cence des cas sommeilleux dans ce qui allait devenir 
le foyer de Vavoua. 
Les premières études épidémiologiques (Duvallet 
Et al., 1978 ; Stanghellini et Duvallet, 1981) et bio- 
écologiques des vecteurs @hallier et Gouteux, 1980), 
menées par I’OCCGE et le Secteur de Santé Rurale 
de Daloa (avec le soutien financier de 1”OMS) abou- 
tirent à un protocole de lutte anti-vectorielle. En fait, 
la campagne expérimentale menée en 1978-1979 
avait pour objectif principal de tester diverses métho- 
des de lutte pour proposer au Ministère de la Santé 
Publique et de la Population de Côte d’ivoire le 
moyen d’intervenir efficacement afin d’enrayer 
l’endémie (Laveissière ef al., 198Oc). 
Le premier protocole proposé au gouvernement 
ivoirien (Laveissière, 1982) fut modifié compte tenu 
des résultats acquis par la suite, notamment en ce 
qui concerne la technique de lutte par piégeage 
(Laveissiere et Couret, 1981 a, b, et c) et surtout de 
l’amélioration de la connaissance des relations exis- 
tant entre le vecteur Glossina palpalis s.l. et l’homme 
en fonction du mode d’occupation du sol par ce der- 
nier (Laveissière et Hervouèt, 1981 ; Hervouët et 
Laveissière, 1983). II était en effet apparu que, les 
sociétés agraires développant les conditions de la 
transmission du parasite, leur étude est indispensable 
a l’efficacité des techniques de lutte anti-vectorielle. 
À la fïn de l’année 1983, débutait, pour la pre- 
mière fois, une campagne, entièrement financée par 
un pays africain, selon un protocole original : la 
mobilisation des communautés rurales et leur prise 
en charge de l’application du piégeage. 
2. La situation glossinienne en zone forestière 
En secteur forestier, et plus particulièrement 
dans le foyer de Vavoua qui a déjà été décrit en 
détail (Hervouët et Laveissière, 1985). les glossines 
sont omniprésentes. Malgré la vague de sécheresse 
qui s’est abattue sur la Côte d’ivoire de 1981 à 
1983, les populations de G. palpalis se sont mainte- 
nues avec toutefois des densités légèrement plus bas- 
ses qu’ordinairement, dans tous les faciès écologi- 
ques. Certaines espèces, par contre, ont totalement 
disparu, comme G. nigrofusca et G. pallicera, pour lais- 
ser la place à une espèce plutôt savanicole, G. longi- 
palpis. 
Cette diminution numérique ne représente nulle- 
ment un avantage dans la mesure où l’on constate 
que les zones colonisées restent les mêmes. Les gale- 
ries forestières et les pourtours de village où abon- 
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dent les porcs restent les principaux réservoirs de 
glossines à partir desquels sont colonisées les planta- 
tions de caféiers et de cacaoyers avec concentration 
progressive autour des campements de culture. Ce 
déplacement de population se fait toujours le long 
des voies de communications, routes carrossables ou 
simples sentiers piétonniers. 
Cependant, la crise climatique a eu des consé- 
quences particulières : du fait de la sécheresse, un 
grand nombre de plantations ont été détruites par le 
feu et ont été transformées en champs vivriers par les 
planteurs pour subvenir d’urgence à leurs besoins 
alimentaires. Dans ces conditions, il est évident que 
les glossines n’ont pu subsister faute d’un couvert 
végétal suffisant. 
Cette quasi-omniprésence des glossines, entraîne 
l’interrogation suivante : quels sont les fac& épidé- 
miologiquement dangereux ? Ne pourrait-on distin- 
guer certaines zones à traiter en priorité pour rendre 
le traitement sélectif, donc plus rapide et moins oné- 
reux ? 
11 ressort des suivis de populations vectrices effec- 
tués en secteur forestier de Côte d’ivoire, que 55 % 
des repas pris sur l’homme le sont au niveau des 
plantations et 54 % le long des voies de communica- 
tions (Laveissière et al., 1984). C’est au niveau de la 
lisière entre la plantation et un bas-fond boisé et 
humide que le contact homme/mouche est le plus 
important, ainsi que près des points d’eau. Dans une 
certaine mesure, on pourrait donc dire que le schéma 
épidémiologique de la trypanosomiase humaine en 
zone de plantation forestière est proche de celui bien 
connu en savane. 
Toutefois plusieurs points restent obscurs et 
gênent la totale compréhension des mécanismes de la 
transmission : quels sont les rôles de la dispersion 
des tsétsé et des réservoirs animaux ? 
En ce qui concerne la dispersion, il semble évi- 
dent que les glossines peuvent passer sans encombre 
de la galerie forestière proche à la plantation ; par 
contre on sait peu de choses quant au volume des 
déplacements entre villages, galeries forestières et 
plantations. 
Gouteux et al. (1982) et Gouteux et Laveissière 
(1982) montrent par des expériences de marquage - 
lâcher - recapture que dans une zone proche du 
foyer, les G. palpalis se dispersent assez peu, restant 
de préférence dans le gîte où elles ont été lâchées : 
1,7 % des individus lâchés au niveau du village se 
retrouvent dans la plantation alors que 5 % restent 
sur place. La dispersion existe donc mais à faible 
niveau ce qui pourrait expliquer certaines basses den- 
sités dans les secteurs dépourvus de gîtes typiques 
(galeries, points d’eau). Par contre, la dispersion est 
plus rapide et plus uniforme pour G. pallicera, glos- 
sine qui peut être anthropophile mais dont la capa- 
cité vectorielle est peu ou mal connue. 
Le porc est-il ou non réservoir de trypanosomes 
pathogènes pour l’homme ? La question n’a toujours 
pas reçu de réponse formelle. Dans l’affirmative, il 
est évident que le village est, indirectement, une 
zone épidémiologiquement dangereuse : en lisière de 
l’agglomération le porc joue un rôle d’écran puisque, 
selon les terroirs, de 0 à 9 % seulement des repas 
sont pris sur l’homme à ce niveau (Gouteux et al., 
1982 ; Laveissière et al., 1984) ; mais la dispersion 
des glossines si faible soit-elle, entraîne la dissémina- 
tion du parasite vers les lieux où le contact homme/ 
mouche est plus important. Ce cas de figure pourrait 
expliquer le petit nombre de malades dépistés mais 
aussi la régularité de l’index de contamination. 
Un foyer de maladie du sommeil en zone de 
plantation forestière (Hervouët et Laveissière, 1985) 
se caractérise par une grande diversité des faciès 
botaniques, par un contact très étroit entre la glos- 
sine et l’homme lié aux pratiques culturales et à 
l’attitude vis-à-vis du milieu de ce dernier, par la 
présence de deux espèces de glossines (G. palpalis et 
G. jmllicera) susceptibles d’être .vectrices, mais au 
comportement différent, par un éclectisme et un 
opportunisme alimentaire de ces glossines, enfin par 
la présence possible d’un réservoir animal de trypa- 
nosomes . 
Dans ces conditions, compte tenu des lacunes 
encore existantes dans la connaissance de l’épidémio- 
logie de la trypanosomiase et jusqu’à ce que l’on 
puisse apporter la preuve du contraire, on doit consi- 
dérer que la transmission du trypanosome est possi- 
ble dans tous les lieux où l’homme est en contact 
étroit avec la glossine. Aussi l’existence du risque 
épidémiologique sur la totalité de l’espace rural 
oblige l’entomologiste à prévoir la couverture totale 
du foyer par une technique de lutte qui doit alors 
présenter des avantages en rapport avec la situation : 
rapidité, modicité des coûts. 
3. Les techniques de lutte applicables en secteur 
de plantations forestières 
En 1978-1979, I’OCCGE expérimenta deux 
techniques de lutte dans le foyer de Vavoua : les pul- 
vérisations au sol et le piégeage (Laveissière et al., 
1980a). 
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3.1. LES PULVÉRISATIQNS DISCRIMINATIVES 
Dès les premieres études écologiques en forêt, il 
était apparu que G. palpalis abondait au niveau des 
lisières entre les différents faciès botaniques (Laveis- 
sières et Challier. 1976 ; Challier et Gouteux, 1978a) : 
autour des plantations et des villages, où la végéta- 
tion plus dense fournissait un ombrage propice. 
Il était donc évident qu’un traitement insecticide 
de ces lisières pouvait réduire la densité de glossines 
ce que ne réalisaient pas des traitements agricoles 
pratiqués dans la plantation (Challier et Gouteux, 
1978b). 
Si le DDT pulvérisé à l’aide d’atomiseurs SoloR 
ne donna aucun résultat appréciable, la deltamé- 
thrine en concentré émulsifiable, par contre, se 
révéla immédiatement efficace et pendant une 
période de quatre mois, et ceci malgré une pluviomé- 
trie relativement importante. Cet essai entraîna non 
seulement la disparition pratiquement totale des 
populations résidentes mais aussi un arrêt de la 
reproduction, tandis que la réinvasion, par des glos- 
sines venues de l’extérieur de la zone en suivant les 
voies de communication, était suspendue. 
Cependant ces opérations nécessitèrent des tra- 
vaux longs, difficiles et onéreux compte tenu de la 
multitude de plantations à traiter et de la nécessité 
d’employer une main d’œuvre et des moyens logisti- 
ques très importants. 
3.2. LES ÉCRANS IMPRÉGNÉS 
Les premiers écrans imprégnés furent testés par 
Rupp (1952) ayec peu de succès du fait de l’utilisa- 
tion du DDT. A Vavoua, 400 hectares furent proté- 
gés par des écrans de tissu bleu imprégnés de delta- 
méthrine et placés par les équipes de 1’OCCGE. 
D’un coût relativement modique et d’un emploi aisé, 
ces écrans eurent, dans un premier temps, un effet 
notable sur la population de G. palpalis, cependant ils 
ne purent jamais totalement empêcher la réinvasion 
ni gêner la reproduction in situ. Plusieurs faits en 
sont la cause : vols, dégradation, incendies, mas- 
quage par les plantes adventices et absence de réim- 
prégnation. En outre, leur efficacité a été réduite par 
la faible étendue de la zone traitée. 
3.3. LES PIÈGES BICONIQUES IMPRÉGNÉS 
Ayant donné de très bons résultats le long des 
galeries forestières de savane (Laveissière et Couret, 
1981 a), le piège biconique ne donna pas les résultats 
escomptés en zone forestière (Challier et Gouteux, 
197813) : à raison de 12 pièges par hectare, les densi- 
tés de mouches tsétsé restèrent toujours élevées, du 
fait de la réinvasion, mais là aussi la zone traitée 
était trop limitée. 
Quoi qu’il en soit, l’utilisation des pièges biconi- 
ques à grande échelle entraînerait un prix de revient 
prohibitif même si sa qualité principale est de rester 
efficace à long terme sans réimprégnations rappro- 
chées. 
4. Le protocole de la campagne pilote 
Face à un milieu aux multiples faciès peuplé 
d’une population mal recensée, mobile et diffïcile- 
ment accessible, compte tenu des lacunes dans les 
connaissances épidémiologiques, enfin du fait de 
l’ubiquité des glossines, il fallait pour réaliser une 
campagne anti-vectorielle adopter un protocole diffé- 
rent de ceux mis au point antérieurement en utilisant 
une technique appropriée au milieu végétal, climati- 
que et humain. 
4.1. LES OBJECTIFS 
Les objectifs de cette campagne sont de quatre 
ordres : 
scientifique : évaluer l’impact, sur les populations de 
glossines, des méthodes de lutte par piégeage sur 
une grande échelle en secteur forestier ; 
technique : affiner un protocole de lutte pouvant être 
utilisé par tout pays concerné par la trypanoso- 
miase humaine africaine ; 
pratique : former du personnel aux méthodes de lutte 
préconisées par I’OCCGE ; 
épidémiologique : évaluer l’impact d’une campagne 
anti-vectorielle sur la transmission au niveau des 
populations entierement protégées par rapport 
aux populations vivant dans des zones non trai- 
tées mais soumises à des contrôles médicaux sui- 
vis. 
4.2. LES IMPÉRATIFS 
L’organisation et la réalisation d’une campagne 
de lutte en secteur forestier exigent : 
- une préparation minutieuse du matériel de traite- 
ment, la recherche des matériaux adéquats et.la con- 
fection des pièges et des krans au meilleur prix pour 
obtenir un prix de revient le plus bas possible sans 
diminuer le rendement ; 
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- une intervention efficace sur une aire aussi vaste 
que possible pour prévenir au maximum la réinva- 
sion au cœur de la zone traitée, épicentre du foyer ; 
- une action la plus rapide possible pour obtenir un 
effet spectaculaire perceptible par les planteurs pour 
lesquels la glossine n’est bien souvent qu’une nui- 
sance et non un vecteur ; 
- une réduction drastique des populations de glossi- 
nes dès les premiers jours pour pouvoir immédiate- 
ment après pratiquer des dépistages systématiques 
tout en étant certain que les personnes visitées ne 
seront pas contaminées à leur tour dans les jours qui 
viennent ; 
- la réalisation des trois conditions ci-dessus pour 
sensibiliser et mobiliser les populations et ainsi obte- 
nir d’elles un concours spontané et une participation 
massive non seulement aux travaux de lutte mais 
aussi aux prospections médicales ; 
- enfin l’obtention des collaborations nécessaires 
pour réaliser un tel projet dans les meilleures condi- 
tions . 
4.3. LES MOYENS ET LES COLLABORATIONS 
Nous avons déjà signalé en introduction que le 
gouvernement ivoirien a financé ce programme de 
lutte à Vavoua. 
L’équipe de l’Institut se composait de deux 
entomologistes médicaux de I’ORSTOM, un techni- 
cien en entomologie médicale, deux auxiliaires de 
laboratoire, sept infirmiers stagiaires de l’OCCGE, 
douze manœuvres et quatre chauffeurs. 
Travailler avec une population aussi disparate 
que celle qui peuple le foyer nécessite de la connaître 
parfaitement à tous les points de vue : habitat, 
déplacements, pratiques culturales, superficie mise en 
culture, nombre, etc. Ceci impliquait donc l’inter- 
vention de spécialistes en Géographie humaine 
(ORSTOM, Centre de Petit Bassam) auxquels 
furent confiés le recensement et la cartographie du 
foyer. 
Les prospections parasitologiques restent du 
domaine du Secteur de Santé Rurale de Daloa, 
assisté en cela par le Projet OMWTDR 308 (Daloa), 
les entomologistes et les géographes de I’ORSTOM. 
Les prospections sérologiques ont été confiées au 
Projet OMS/TDR 308 de Daloa qui a depuis long- 
temps l’expérience du test CATT et des micro- 
colonnes. 
Les prospections immunologiques (immunofluo- 
rescence indirecte, IFI) ont été laissées aux soins du 
Laboratoire de la Trypanosomiase du Centre Muraz 
de I’OCCGE. 
4.4. LA RÉALISATION DE LA CAMPAGNE 
Réaliser la campagne de lutte dans la majeure 
partie du foyer de Vavoua avec la seule équipe de 
l’Institut semblait une gageure, même en utilisant 
des méthodes simples et rapides (S 3), surtout à 
cause des impératifs évoqués ci-dessus (S 4.2). 
L’utilisation du piégeage s’imposait donc compte 
tenu des expériences acquises en la matière et surtout 
des conséquences découlant des résultats spectaculai- 
res des travaux de lutte. En effet, les populations de 
savane ou de forêt ont toujours accueilli favorable- 
ment la pose de pièges qui entraînait la disparition 
de la nuisance « glossine », réclamant même la pour- 
suite des traitements. Le piégeage s’imposait aussi 
par son prix de revient notablement plus faible que 
celui des pulvérisations. 
Mais disposer dans l’espace, toujours avec une 
petite équipe, des milliers d’écrans ne permettait pas 
de respecter une des règles primordiales : la rapidité. 
Aussi, partant de l’idée que seul un planteur connaît 
bien sa propriété, il était logique de lui confier le 
matériel de traitement pour qu’il réalisât: lui-même 
l’assainissement de sa plantation. 
En 1978, nous avions pu observer des dégrada- 
tions et des vols d’écrans ; en attribuant personnelle- 
ment le matériel à un individu, nous supprimions cet 
inconvénient majeur. 
Toujours en 1978, il était apparu que bon nom- 
bre d’écrans, au bout de quelques semaines, étaient 
masqués par les plantes adventices : si l’effet des 
écrans est tangible, le fait de confier ceux-ci à un 
planteur devait entraîner de sa part une surveillance 
et un entretien du matériel aussi efficace que ceux 
qu’il exerce sur ses propres outils. 
Le protocole est donc fondé sur la sensibilisation 
et la mobilisation des communautés rurales puis sur 
leur participation aux travaux de lutte. 
Cependant, un tel protocole exige de connaître 
au moins la répartition spatiale des plantations, leur 
nature, leur superficie, leur appartenance. Il exige 
aussi d’avoir une carte, aussi rudimentaire soit-elle, 
indiquant le réseau routier et les principaux cours 
d’eau. C’est ainsi que durant une année, l’équipe de 
Géographie humaine assistée en cela par une équipe 
de l’Institut, s’est livrée au travail de recensement 
des parcelles et à leur relevé cadastral, sur environ la 
moitié de la zone qui sera ensuite traitée. 
4.5. LE CALENDRIER DES OPÉRATIONS 
1982-1983 : préparation du matériel de lutte et rele- 
vés cadastraux dans le foyer. 
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Nnventhre 1983 : prospections entomologiques et 
évaluations avant le traitement (15 jours). 
Mi-novembre : imprégnation des écrans et installa- 
tion sur les potences (6 jours). 
Fin novembre : opérations de lutte insecticide (6 
jours). 
IXbut décembre : prospections médicales, dépistage 
exhaustif de tous les malades (12 jours). 
Chaque mois : bvaluation entomologique (8 jours). 
Tous les trois mois : reimprégnation des écrans (7 
jours). 
Tous les six mois : pulvérisations d’insecticide (3 
jours). 
Apres un an : prospection médicale de contrôle. 
5. Les différentes phases de la campagne de lutte 
5.1. SE.NSIRILISATICIN - MOBILISATION 
La sensibilisation des planteurs au problème de 
la maladie du sommeil et aux moyens d’y remédier 
s’est faite en deux temps : d’abord par I’intermé- 
diaire des chefs et comités de village puis directement 
en rbunissant les planteurs (photo 1). 
Le contact avec la population a été facilitée par 
la présence des équipes de I’ORSTOM et de 
1’OCCCE dans le foyer depuis six ans. Cependant, 
les populations situées en dehors de la zone de travail 
de ces équipes ont accueilli chaleureusement le pro- 
jet. 
Lors des réunions, qui se sont étalées sur une 
semaine, l’accent fut surtout mis sur la trypanoso- 
miase et son mode de transmission ainsi que sur des 
rudiments de bio-écologie des tsétsé, expliqués en 
ormes simples mais de façon suffisamment détaillée. 
A la vue des glossines spécialement enfermées dans 
des tubes pour l’occasion, la réaction de la quasi- 
totalité des personnes a été l’étonnement, faisant, 
semble-t-il, pour la première fois le rapprochement 
entre l’insecte et la maladie, tous deux fort bien con- 
nus dans la région : l’un pour piquer désagréable- 
ment au niveau des plantations ; l’autre, pour avoir 
entraîné, soit des séjours peu appréciés en hypnose- 
rie, soit le dé& d’un proche. 
Il est ainsi important de constater que même 
dans une région où l’endémie a fait l’objet de lon- 
gues et nombreuses études, la population ne prend 
pas conscience, ou rarement, des dangers qu’elle 
encourt, pas plus que des mécanismes de développe- 
ment de la maladie. Le succès d’une telle campagne 
exige donc à l’évidence une campagne de sensibilisa- 
tion préliminaire sérieuse. 
Nous avons aussi, et surtout, insisté sur le fait 
que la lutte anti-vectorielle telle que nous la conce- 
vions, était l’affaire de tous et de chacun, mettant en 
exergue le fait qu’une parcelle non traitée représen- 
tait un danger non seulement pour le propriétaire 
mais aussi pour ses voisins, ses aides, sa famille. 
5.2. DISTRIBUTION DES ÉCRANS 
Cette phase de l’opération s’est faite selon deux 
modalités : dans ce que nous avons nommé la phase 
1, la distribution s’est faite en suivant le plan cadas- 
tral, parcelle par parcelle, en appelant les planteurs 
recensés ; dans la phase II, non cadastrée, en distri- 
buant les écrans le long des routes. 
5.2.1. La jh.zse 1 (fig. 1) 
Tenant compte des relevés parcellaires détaillés 
effectués par l’un d’entre nous (J.-P. Hervouët), 
nous avons convoqué, village après village, les per- 
sonnes possédant des plantations dans ce secteur 
(photo 2). 
Avant la distribution proprement dite, les con- 
seils d’utilisation et d’entretien des écrans (déjà 
imprégnés par nos soins) ont été donnés, de même 
avons-nous expliqué leur mode de fonctionnement. 
Comme preuve supplémentaire de l’intérêt des plan- 
teurs, il faut signaler les questions souvent judicieu- 
ses qui furent alors posées. Nous pouvons affirmer 
que cet intérêt est identique à celui que ces cultiva- 
teurs portent à l’emploi d’un engrais ou d’un insecti- 
cide pour préserver leurs récoltes. 
Le premier jour de la distribution, jour consacré 
au village de Pk5, seulement 75 % des planteurs se 
présentèrent. Le lendemain, à PklO, tous les plan- 
teurs convoqués étaient présents, y compris les retar- 
dataires de la veille. Le pourcentage de présentation 
ne diminua pas les jours suivants. Planteurs et 
manœuvres partaient en généal immédiatement sur 
leurs parcelles avec les écrans (photo 3). 
Lors du relevé cadastral, plusieurs planteurs 
avaient refusé de montrer leur parcelle ou ne se pré- 
sentèrent même pas. Voyant leurs voisins installer les 
écrans qu’ils avaient reçus, plusieurs d’entre eux se 
présentèrent pour bénéficier de la distribution et par 
là m%me obtenir un plan cadastral de leurs planta- 
tions. Nous avons ainsi pu constater un phénomène 
d’émulation dont il était important de profiter. Ceci 
fut particulièrement le cas des villages autochtones 
gouro qui avaient refusé globalement la cartographie 
mais qui, voyant les planteurs mossi recevoir des 
écrans, exigèrent à la fois le cadastre et les écrans. 
PHOTO 1. - Sensibilisaticn~ des planteurs au problème 
posE par la maladie du sommeil et par son rontr6le 
PHOTO 2. - Distribution des écrans dans le village 
(Phase 1) 
PHOT’C) 3. - Plantrurs et manccuïres partant sur leurs 
parcelles immédiatement apr6.s la distribution des 
écrans 
PHOTO 4. - Distribution des &Crans le long des routes 
(Phase II) 
a Trafla 
z limite de secteur traité par pulvérisations 
I 
( .- .< p ;èges 
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” écrans 
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Bien plus, nombreuses furent les pesonnes qui étroit hommelmouche ; lisière = lieux de repos). 11 
vinrent signaler que leur voisin n’avait pas reçu fallait aussi pour obtenir un effet spectaculaire (et 
d’écrans (faute de cadastre) ou qu’un parent ou ami aussi pour plus de sécurité lors de cette campagne 
n’avait pas la possibilité de venir en chercher expérimentale) traiter l’ensemble de la plantation 
(voyage, maladie...), prenant à leur charge le traite- pour réduire le nombre de piqûres de glossines à une 
ment des parcelles de ces derniers. époque où avait lieu la cueillette du café. 
5.2.2. La @hase II (fig. 1) 
Ainsi chaque planteur a reçu la consigne de pla- 
cer les écrans de la façon suivante : 
Bien avant que ne soit terminée la distribution 
dans la première zone, nous avons commencé la dis- 
tribution dans un secteur limitrophe où les relevés 
cadastraux n’avaient pas été faits et pour lequel nous 
n’avions qu’une carte au 1/50 000 (Hervouët et 
Prady, non publiée) indiquant sommairement le 
réseau routier principal et la plupart des campements 
de culture. 
Avertis par l’intermédiaire des chefs de village, 
les planteurs, à notre demande, se tenaient au bord 
des routes carrossables, au plus près de leurs parcel- 
les, attendant le passage des véhicules transportant 
les écrans (photo 4). Contrairement à la zone 1, ce 
furent les planteurs qui nous indiquèrent eux-mêmes 
la nature et la superficie des plantations. 
- un écran tous les 100 mètres sur toute voie de 
communication longeant ou traversant la parcelle 
(photo 5) ; 
- un écran tous les 100 mètres sur la lisière 
forêt/plantation s’il y en avait une (photo 6) ; 
- deux écrans au niveau du campement, en lisière, 
assez éloignés des cuisines ; 
- deux écrans près du point d’eau ; 
- cinq écrans par hectare à disposer aussi régulière- 
ment que possible dans la plantation, pour la phase 
II (superficie sous-estimée) ; 
- trois écrans par hectare dans la phase 1 (superfi- 
cie connue) (photo 7). 
On peut estimer que le premier jour, 80 % des 
planteurs ont reçu le matériel de traitement. Deux 
autres jours furent nécessaires pour approvisionner 
les planteurs situés au nord de la zone et à l’ouest 
(Baoulé de Mafia). 
Une équipe fut ensuite basée à Pk8, pour servir 
les quelques retardataires qui n’étaient pas présents 
lors de la distribution. 
Nous avons donné aussi des recommandations 
pour l’installation des écrans : désherbage et net- 
toyage de l’emplacement ; placement légèrement en 
retrait le long des routes (pour éviter le renversement 
par les automobiles) et perpendiculairement aux lisiè- 
res et aux voies de communication. 
Compte tenu du mode de fabrication des écrans 
(voir plus loin) aucun matériel spécial n’était néces- 
saire pour leur installation. 
5.2.3. Le mode d’installation des écrans 
Chaque parcelle constituant un faciès bien parti- 
culier, et ne pouvant être visitée individuellement 
avant ou pendant le traitement, il a fallu adopter un 
protocole de distribution et d’installation des écrans 
valable pour toutes les plantations. Ce travail a été 
facilité par le relevé et le plan cadastral de la phase 1 
et a pu être appliqué aisément à la phase II. 
5.2.4. Analyse de la participation des planteurs 
Cette première phase de la lutte a duré un peu 
moins de six jours. 
Dans le tableau 1, nous portons la répartition 
par ethnies des planteurs de chaque zone concernés 
par la lutte. 
Une plantation typique, quelle que soit sa super- 
ficie, comporte au moins : un campement de culture 
avec à proximité ou en dehors de la plantation (en 
général dans un îlot forestier proche) un point 
d’eau ; un sentier d’accès voire une route ou un che- 
min d’exploitation qui la borde ; au moins un con- 
tact sur un côté avec un îlot forestier. 
Compte tenu de ce que nous connaissons main- 
tenant de l’écologie de G. palpalis dans cette région, 
et eu égard aux précisions énoncées au paragraphe 2, 
il fallait traiter ces différents fac& (routes et sentiers 
= dispersion ; point d’eau et campements = contact 
On constate en premier lieu l’étroite imbrication 
des terroirs des divers villages mossi dans les deux 
secteurs de lutte, alors que les Gouro et surtout les 
Baoulé se cantonnent dans les environs des villages. 
Ce fait est très important d’une part pour l’épidé- 
miologie de la trypanosomiase humaine (brassage 
quotidien des diverses communautés villageoises) et, 
d’autre part, pour la lutte (obligation de traiter un 
secteur englobant tous les terroirs des villages concer- 
nés par la trypanosomiase). 
Les planteurs mossi constituent la majorité des 
planteurs (81,3 %), les Gouro et Baoulé étant à peu 
près aussi nombreux les uns que les autres. 
PHCBT.G 6. - Dispwition des érrans en lisière dr for& et 
de plantation 
~Ho~0 8. - Pulr&Gation de deltamithrine en lisière de 
village 
PHOT<> 5. - Dispositian des écrans Je long des chemins 
et sentiers 
PHOTO 7. - Écran au centrr d’une caf&ière 
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TABLEAU 1 
Présentation des planteurs dans les deux zones de lutte (* certains planteurs possèdent des parcelles dans les deux zones) 
l ! 1 
I PHASE I ! PHASE II 
! ! 
! ! TOTAL ! 
! VILLAGE ! ! t I , 1 
I ! alu. m 1 
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I ! 1 1 t t I I 1 ! I 1 
! 1 1 1 I t t 1 ! 1 ! 1 
! PK5 ! 8 ! 16 ! 18 ! - ! - ! 11 ! 14 ! 16 ! - 
t 1 I 1 ! ! ! ! ! ! ; (3:) ; 
! I , I I 1 ! I ! 
! PK 8 ! 16 ! 44 ! 51 ! - ! - ! 39 ! 94 * ; 109 ! - 
i 126 ; 
1 ! ! ! ! ! ! 1 ! ! , (1’301 ! 
I ! 1 , 1 , I I 1 1 , ! 
! PKlO ! 24 ! 24 ! 31 ! - ! - ! 38 ! 10 ! 14 ! - 
! ! ! ! ! I ! ! 1 I 
; <z, ; 
! ! ! ! ! I ! ! ! 1 ! ! 
! KOETENGA ! 34 ! 73 ! 97 ! - ! - ! - ! 8*! 8 ! - 
! ! ! , ! ! ! ! ! ! ; (105,* ; 
! ! t t I t I , 
! 63, ; 
1 ! 
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! GO21 ! - ! 4! 4! 
I ! I I ; (ii, ; 
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! (66) ; - 1 - ; - f - ; - 
! 
! KUENOUFLA 2 ! - ! 6 ! 8 ! 
! ! I 1 
f (ii, 1 
! ! 1 t t ! t ! ! ! 
, (;) ; - ; - f - f - f - 
! ! 
! KUENOUFU 1 ! - ! - ! - ! 
t t <! I 
; A ; 
1 ! ! ! ! 1 I 1 ! ! ! ! 
! TRAFLA ! - ! - ! - 
1 I ! ! 
f (7) ; - f - f - f - f - 
; A f 
! ! ! ! ! ! ! ! ! I ! 1 
! MAFIA ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 5 ! 5 
1 I 1 1 1 1 1 1 ! f (4:) f cw, f 
! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! 1 
! VAVOUA ! - ! 2 1 2 1 - ! .- 1 - ! 2 ! 2 ! - ! 
! I ! ! 1 ! 1 ! ! ! , (4) ; 
I I , ! 
! TOTAL ! 82 ! 170 ! 211 ! 133 * ! 154 
I 1 ! ! 
Chaque planteur mossi possède, dans la zone de 
lutte, 1,24 parcelle en moyenne alors que les plan- 
teurs ivoiriens n’en ont qu’une chacun. 
La zone 1 englobe plus de villages (fig. 1) que la 
zone II : les réservoirs de glossines y sont donc plus 
nombreux. 
D’une façon générale, et malgré les travaux en 
cours (cueillette du café), tous les planteurs ont com- 
mencé à disposer leurs écrans le jour même de la 
distribution ou le lendemain. Les propriétaires qui, 
pour cause de non rendement, n’avaient pas nettoyé 
leurs parcelles, se sont empressés de le faire pour 
placer leurs écrans dans les conditions optimum (S 
5.2.3.). Les plantations non traitées après trois 
semaines furent peu nombreuses : le propriétaire 
était généralement absent, les manœuvres ne pre- 
naient aucune décision. 
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L’intérêt des planteurs a encore été démontré au 
cours de cette période par deux faits très significatifs : 
certains d’entre eux n’ayant, pour diverses raisons 
personnelles, fait cadastrer qu’une partie de leur 
exploitation, sont revenus réclamer un surplus 
d’écrans, n’en ayant pas, et pour cause, reçu suflï- 
samment ; d’autres ont signalé l’omission de certains 
points d’eau ou de certaines lisières qu’ils souhai- 
taient voir traiter. 
5.2.5. Aire traitée et aire protégée 
L’analyse des résultats qui suivra implique de 
faire la distinction entre les notions d’aire traitée et 
d’aire protégée. 
Lors de diverses opérations de lutte (écrans, pul- 
vérisations.. .) certains biotopes ont été traités alors 
que d’autres ne l’ont pas été : citons par exemple les 
167-185 
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savanes incluses, les îlots forestiers, les champs 
vivriers et bien sûr ‘es parcelles dont le propriétaire 
n’a pas reçu d’écrans soit par refus, soit pour 
absence ‘II. 
Mises à part les plantations abandonnées, les 
biotopes exclus de la lutte sont soit des zones de pas- 
sage soit des gîtes dont seule la lisière est fréquentée 
(forêts) et dans ce cas, théoriquement, la lisière 
plantation/forêt est traitée. En agissant donc sur les 
gîtes permanents (villages, galerie forestière, campe- 
ments, etc.), indirectement nous assainissons les gîtes 
occasionnels qui peuvent être englobés dans la super- 
ficie traités. 
La superficie traitée comprend donc les 451 
plantations, de 1 à 42 hectares, traitées par écrans, 
les lisières de villages et voies de communications 
pulvérisées, les galeries forestières traitées par écrans. 
L’aire protégée, soit 8 592 hectares, comprend l’aire 
traitée et les faciès indirectement assainis. Des études 
ultérieures permettront de faire une évaluation quan- 
titative de ces deux aires. 
5.2.6. Anal3,se de la distribution des écrans 
Dans le tableau II sont regroupées les données 
relatives à la distribution d’écrans par groupes ethni- 
ques et par zone. 
Les planteurs baou!é ont reçu individuellement 
plus d’écrans (60) que les Mossi (42) et que les 
Gouro (16) ; ceci traduit évidemment des modes de 
culture bien différents : grande plantation homogène 
chez les Baoulé, exploitation moyenne et morcelée 
chez les Mossi, petits champs d’un seul tenant chez 
les Gouro. 11 s’ensuit évidemment qu’un planteur 
baoulé aura plus d’efforts à fournir pour lutter chez 
lui que ses voisins mossi et a fortiori les Gouro. Ce 
fait sera capital pour la suite des opérations. 
La zone de la phase 1 avec 3 425 hectares a reçu 
en moyenne 2,05 écrans par hectare, contre 1,66 
dans la zone II qui couvre 5 167 hectares. Cette dif- 
férence importante est due au relevé cadastral dans 
la Premiere zone qui nous a permis de connaître la 
superficie exacte des plantations, alors que dans la 
phase II les planteurs ont indiqué eux-mêmes les 
superficies toujours sous-estimées, non volontaire- 
ment, mais à cause d’un système de mesure assez 
fantaisiste. 
Il faut relever aussi que chaque parcelle de la 
zone II a reçu plus d’écrans que celles de la zone 1 : 
ceci s’explique par la présence des parcelles baoulé 
(taille importante) et aussi par une mise en culture 
plus récente entraînant une superficie moyenne des 
parcelles plus grande. 
TABLE4U 11 
Répartition des krans selon le groupe ethnique, les parcelles et les deux phases de la lutte (* certains planteurs possèdent des parcelles 
dans les cieux zones) 
I ! 1 t ! I 1 ! t 
1 ETHNIES ET ZONES ! Moss~ . PHASE ! BctnUk2 ! Gouïu, ! Autres ! ; PHASE ! TOTAL ! 
1 ! ! 1 ! ! 
I 
! II ! I 
! ! ! I ! 1 1 1 ! 
! Nombre de propri&xires ! 295 ! 42 ! 39 ! 4 ! 210 ! 174 * ! 363 * ! 
! 1 ! ! ! 1 ! 1 1 
! ! 1 1 ! ! ! 1 Nombre de parcelles 365 ! 43 ! 43 4 255 196 ! 451 i 
! I I I 1 1 1 l t 
! 1 1 ! ! ! 1 t ! 
! Nombre d’écrans ! 12 308 ! 2 523 ! 604 ! 157 ! 7 014 ! 8 578 ! 15 592 ! 
! ! ! 1 ! ! ! I 
! Superficie protégée (hectares) ! - ! - ! - ! - ! 3 425 ! 5 167 ! 8592: 
1 l ! 1 1 1 I ! ! 
! ! ! , 1 ! 
! Nombre d’écrans/hectare ! - ! - ! - ! - ! 2,05 t 1,66 
1 ! 
! 1,81 ! 
! 1 ! ! I 1 ! ! I 
! t l I I , 1 I ! 
! Nombre d’écrans/parcelle ! 33,7 i 58,7 i 14,O i 39,3 i 27,5 i 43,8 i 34,6 i 
I l ! 1 t 1 ! t ! 
! I 1 I I I t t 1 
! Nombre d’écrans/planteur ! 41,7 1 60,l i’ 15,5 i 39,3 i 33,4 i 49,3 i 43,o i 
! I I 1 1 1 t 1 ! 
(1) A ce sujet, signalons que bon nowbre de plantations, dans la zone I, ont été abandonnk suite au d&ès du propriétaire ou à son 
retour au pays d’origine du fait de la sécheresse. Ces èxploitations n’ayant pas été reprises n’ont bien sûr pas été traitées. 
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5.3. LES TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES RÉSERVÉS À 5.3.3. Traitement des galeries forestières (photo 9) 
L’OCCGE 
Nous avions prévu, et cela fut confirmé, que 
chaque parcelle serait traitée et bien traitée par son 
propriétaire. Or il restait le domaine public à savoir 
les routes, les lisières de villages et les galeries fores- 
tières, toutes fréquentées en permanence par les 
tsétsé, réservoirs ou axes de dispersion. 
En fait, la zone du foyer de Vavoua est pauvre 
en ruisseaux bordés d’une galerie forestière. Seule la 
galerie forestière du Dé (fig. 1) présente un aspect 
typique et représente un danger important du fait 
des populations importantes de G. palpalis qu’elle 
abrite. 
Le traitement de ces gîtes ne pouvait être confié 
aux planteurs déjà absorbés par le traitement de 
leurs plantations et par leurs travaux de récolte. 
Aussi, et compte tenu des méthodes spéciales adap- 
tées à la situation, nous nous sommes réservés ces 
travaux. 
Dans ce biotope, les pulvérisations auraient été 
difficiles à effectuer, et de toute façon nous avions à 
notre disposition une méthode ayant déjà fait ses 
preuves dans ce milieu : le piégeage (Laveissière et 
Couret, 1981 a). 
5.3.1. Traitement des routes carrossables 
Il était indispensable de traiter les routes (les 
sentiers d’exploitation l’étaient par les planteurs) car 
elles représentent les axes de dispersion des glossines 
susceptibles de réenvahir les zones traitées. Les 
écrans sont parfaitement adéquats mais l’expérience 
nous a montré qu’ils sont toujours victimes de dégra- 
dations volontaires ou involontaires (passage des 
camions, animaux, etc.). 
En 13 heures, une petite équipe a installé 94 
pièges biconiques imprégnés de deltaméthrine (voir 
annexe) sur une dizaine de kilomètres. Le choix s’est 
porté sur le piège biconique plutôt que sur l’écran 
car le premier n’a nul besoin d’être réimprégné fré- 
quemment et reste actif par lui-même sur les popula- 
tions résiduelles, par contre le second, certes moins 
cher, doit être réimprégné d’insecticide au moins 
tous les 2 ou 3 mois (Laveissière et a/., 1985). 
5.4. CONSOLIDATION »ES T'RA~~AUX DE LUTTE 
Nous avons donc choisi de pulvériser la végéta- 
tion bordant ces routes, à l’aide d’atomiseurs SoloR, 
avec de la deltaméthrine poudre mouillable à raison 
de 12 g de matières active par hectare soit 6 g par 
kilometre (pour une portée moyenne du jet d’insecti- 
cide de 5 mètres, entre 0 et 1,5 mètre de hauteur). 
Cet insecticide et ce dosage avaient donné de bons 
résultats dans le foyer de Bouaflé (Sékétéli et al., 
1983). 
Au cours des mois qui suivirent la campagne 
proprement dite (fin novembre 1984), plusieurs tra- 
vaux étaient prévus pour accentuer la diminution des 
densités de population et prévenir la réinvasion. 
5.4.1. Les puluérisations 
Nous donnons en annexe le détail des opérations 
mais il faut souligner que 108 kilomètres de lisière 
ont été traités en quatre jours par huit pulvérisa- 
teurs . 
5.3.2. Traitement des lisières de villages (photo 8) 
Là encore le piégeage n’est guère possible en 
raison de la présence de nombreux animaux (porcs 
essentiellement) qui provoquent de fréquents dégâts. 
Ainsi, en 1979, la réduction de la population de 
G. palpalis autour du village de PkiO (fig. 1) protégé 
par les écrans, n’était que de 79,4 % au bout d’un 
mois contre 99,2 $% autour de Koetenga où furent 
faites des pulvérisations (Laveissière et al., 1980b). 
Aussi avons-nous préféré pulvériser les lisières et les 
petits îlots forestiers proches selon le procédé employé 
sur les routes. 
Compte tenu des bons résultats obtenus avec les 
pulvérisations dans le foyer de Bouaflé et en 1978 à 
Vavoua, nous n’envisagions de pratiquer une nou- 
velle pulvérisation qu’au mois de mai 1984, c’est à 
dire six mois après les premières. Mais début décem- 
bre, peu après l’épandage de la poudre mouillable, 
deux pluies d’orage importantes (43,5 et 9.5 mm) 
sont tombées sur la zone de lutte. Au cours de la 
première évaluation mensuelle, donc au bout d’un 
mois, la réduction de densité de G. palpalis dans les 
zones pulvérisées n’excédait pas 80 % par rapport au 
témoin. Au niveau des villages, la densité apparente 
était encore de 2,83 glossines par jour et par piège 
contre 15,38 dans le témoin et 13.79 avant traite- 
ment, soit un abaissement de population relativement 
faible. En 1978, dans les mêmes lieux, la réduction 
brute après traitement (Laveissière et al., 1980) 
dépassait 99 %. Devait-on, dans ces conditions, 
accuser les effets conjugués de la pluie et la nature 
de l’insecticide (poudre mouillable et non concentré 
émulsifïable) ou le dosage ? Nous avons donc pris la 
décision en janvier de renouveler les pulvérisations 
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en utilisant cette fois un concentré émulsifïable (EC- 
25) de deltaméthrine. 
En mai 1984, les pulvérisations normales au 
bout de six mois ont été pratiquées à l’aide du même 
insecticide selon la technique exposée au § 5.3. 
5.4.2. Les wdistributions d’insecticide 
Les écrans une fois disposés dans les plantations, 
seuls les propriétaires aidés de leurs manœuvres pou- 
vaient assurer leur réimprégnation avec la deltaméth- 
rine. Ayant été prévenus, lors de la distribution du 
matériel, qu’ils auraient à effectuer cette opération 
importante, les planteurs ont donc été convoqués en 
février puis en mai pour recevoir le nécessaire. 
En -février 
Effectuant pour la première fois ce genre d’opé- 
ration, nous avons préféré, pour commencer, distri- 
buer l’insecticide déjà dilué. Chaque planteur a donc 
reçu la quantité de produit nécessaire à la réimpré- 
gnation ainsi qu’une bouteille d’eau minérale de 1,5 
litre, ce volume correspondant à l’absorption de dix 
écrans. 
Il fut recommandé â chacun de placer les tissus 
par paquets de dix dans un récipient métallique 
usagé (seau, cuvette), de verser une dose d’insecti- 
cide et’ de presser le tout avec un gros bâton pour 
homogénéiser I’imprégnation. Les écrans devaient 
ensuite être retirés et mis à sécher à plat de préfé- 
rence sur de l’herbe ou un tapis de feuilles. Les 
écrans une fois secs étaient remis en place et leur 
environnement nettoyé. 
En mai 
La manipulation de nombreux fûts d’insecticide 
est une opération longue exigeant un personnel 
encore trop nombreux, Du fait de la bonne participa- 
tion de la population en février (voir plus loin), nous 
avons modifié le protocole pour simplifier et accélérer 
les distributions. 
Chaque planteur reçut la dose de produit com- 
mercial (deltaméthrine EC-50) nécessaire pour ses 
écrans, contenue dans une petite bouteille de verre. 
Il recevait de même un flacon doseur (flacon d’anti- 
biotique) et une bouteille plastique de 1,5 litre tous 
deux valables pour dix écrans (photo 10). Outre des 
directives pour la dilution, chaque personne reçut les 
mêmes conseils qu’en février. 
L,es plantes adventices, du fait d’une pluviomé- 
trie relativement importante, ont, en mai, envahi les 
plantations. Nous avons en conséquence demandé 
que ces dernières soient nettoyées pour accroître la 
visibilité des écrans. 
Aucun incident n’a été signalé â la suite de la 
manipulation de la deltaméthrine, ni en février ni en 
mai. Le produit, efficace sur les glossines, a une 
toxicité tr& faible pour les mammiferes. Son effet 
irritant, tres atténué avec les nouvelles formulations, 
est négligeable car tous les planteurs ont reçu pour 
consigne d’éviter le contact avec les yeux, la bouche 
et de sa laver soigneusement les mains apres les tra- 
vaux. Il faut signaler aussi que tous sont habitués à 
manipuler sans accidents des produits phytosanitai- 
res, beaucoup plus toxiques que la deltaméthrine. 
5.4.3. La participation des planteurs 
Nous analyserons ultérieurement les effets des 
écrans sur les populations de glossines dès les pre- 
miers mois, mais la chute spectaculaire du nombre 
de piqûres des les premiers jours favorisa une partici- 
pation massive lors des distributions d’insecticide. 
En février (tabl. III) plus de 95 90 des planteurs 
se représentèrent. On peut donc estimer que 94 % 
des écrans furent réimprégnés le jour même de la 
distribution ou au maximum dans les deux jours qui 
suivirent. 
Le taux de présentation des planteurs fut le 
meilleur (près de 97 %) dans les villages mossi ; par 
contre dans les autres villages, baoulé et gouro, les 
absents furent plus nombreux. 
En mai (tabl. IV) presque tous les planteurs 
gouro ont été revus mais on constata une nette dimi- 
nution du taux de présence des planteurs mossi et 
baoulé, respectivement 91 et 70 % pour un taux de 
réimprégnation probable des écrans de 87 à 88 ‘$6. 
Ces différences entre populations et entre saisons 
s’expliquent par les activités spécifiques de chaque 
communauté. La participation des Gouro, massive 
en mai, n’avait pas été enregistrée en février en rai- 
son des nombreuses cérémonies funéraires qui 
avaient entraîné l’absence de nombreux chefs de 
famille. Inversement, en mai les planteurs baoulé 
s’étaient absentés pour deux raisons : des funérailles 
et des visites au village d’origine. Les planteurs 
mossi, en février, étaient tous présents, à quelques 
exceptions près, encore occupés par les travaux agri- 
coles. En mai, déjà une bonne partie d’entre eux 
étaient repartis au Burkina-Faso (ex Haute-Volta) 
pour leur visite annuelle habituelle, alors que 
d’autres s’étaient installés dans leurs campements de 
culture, souvent fort loin du village de rattachement, 
pour s’occuper des champs de maïs. Du fait de la 
sécheresse et du manque à gagner qui en découle, les 
cultures Vivr&es étaient bien évidemment vitales, 
plus importantes que la réimprégnation des écrans. Il 
est certain que la presque totale disparition des glos- 
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TABLEAU III 
Rhltats de la premiere réimprégnation de fh-ier 1984 (les villages peuvent rcgroupcr des planteurs d’origine différentç) 
! ! ! ! ! ! 
! VILLAGES ! PLANTEURS ! PARCELLES ! 
ECRANS REIMPREGNES ; 
! ! ! ! 
ECRANS ! NbPLANTE”RS yws ! Nb 
1 ! % ! 
! ! ! ! I ! ! ! ! 
! ! 1 ! ! ! f ! ! 
! Mossi ! 267 ! 348 ! 11 947 ! 258 ! 96,6 ! 11 246 ! 94,l ! 
1 ! ! ! ! ! ! 1 ! 
! ! ! ! ! ! ! I ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! I ! ! ! ! 1 ! ! 
! &Ol<Zé ! 46 ! 47 ! 2741 ! 141 ! av,l ! 2 556 ! 93,3 ! 
I 1 ! ! ! ! ! ! ! 
1 ! ! I ! ! ! ! ! 
! , ! ! I ! ? ! ! 
I ! ! ! 1 ! ! 1 ! 
! Gmrro ! 50 ! 56 ! 904 ! 47 ! 94,0 ! 851 ! 94,l ! 
! ! ! ! ! ! ! ! I 
! 1 ! ! I ! ! ! ! 
! ! 1 ! 1 ! ! 1 ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! TOTAL ! 363 ! 451 ! 15 592 ! 346 ! 95,3 ! 14 6.53 ! 94,0 ! 
! ! ! ! I ! ! ! ! 
TABLEAU IV 
Résultats de la seconde réimpr6gnation de mai 1984 (les villages peuvent regrouper des pkmteurs d’origine différente) 
t ! ! ! 
! VILLAGES ! PLANTEURS REWS ! ECRANS REIMPF’JXNES ! 








I t 1 I % t 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! 
! Mossi ! 240 ! av,v ! 10 a94 ! 91,2 ! 
! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! 
t ! 1 1 ! ! 
! I 1 ! ! 1 
! Baouké ! 38 ! 82,b ! 1892 ! 69,0 ! 
1 ! I ! 1 ! 
1 t ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! 
! ! 1 ! I ! 
! Goura ! 49 ! 98,0 I 899 ! 99,4 1 
! ! ! ! ! ! 
! t 1 ! ! 1 
t I 1 ! ! ! 
! ! ! ! ! ! 
! TOTAL ! 327 ! vo,1 ! 13 685 ! 87,a 1 
! ! ! ! 1 ! 
! ! ! ! I t 
Cah. ORSTOM, sér. Ent. méd. e-1 Paradol., vol. XXIII, no 3, 1985 : 167-185 
-._^ -. . -..- .- 
PHU-K) 12. - Lacbratilnl rt stockage des écrans avant leur 
distribution 
Lutte contre La tp$anosomiase huinaine dans le foyer de Vavoua. 2 183 
sines, donc des nuisances. incitait neu les nlanteurs à 
I I 
se distraire d’occupations indispensables. Bien plus, 
nous pouvons penser que certains planteurs, ayant 
reçu leurs doses d’insecticide, ont différé la réimpré- 
gnation et le désherbage de la plantation jusqu’en 
juin ou juillet (l’étude des résultats des captures en 
apportera la preuve). 
5.4.4, La réimprégnation des pièges biconiques 
Au mois de mai, six mois après le début de la 
campagne, tous les pièges biconiques disposés en 
forêt galerie ont été réimprégnés selon la technique 
habituelle. Les pièges abîmés ou manquants ont été 
remplacés. 
6. Conclusion 
La lutte contre l’endémie sommeilleuse a posé 
dans le foyer de Vavoua des problèmes plus logisti- 
ques que techniques. Connaissant relativement bien 
le comportement des principales glossines vectrices, il 
est aisé d’atteindre ces mouches dans leurs lieux de 
repos, leurs terrains de chasse ou leurs axes de dis- 
persion : pulvérisation au sol ou piégeage sont effïca- 
ces. Cependant, comment dans un milieu aussi com- 
plexe à tous les points de vue, appliquer telle ou telle 
méthode de lutte anti-vectorielle en respectant les 
impératifs de toute campagne : rapidité, efficacité et 
économie ? 
Le paysan, quelle que soit son origine, n’est cer- 
tes pas désintéressé par les problèmes sanitaires qui 
affectent son entourage. Au même titre que les 
autres maladies à vecteurs, le paludisme par exem- 
ple, la maladie du sommeil, provoquant des décès ou 
des perturbations d’ordre familial,. est bien perçue 
comme une calamité. Seule, bien souvent, l’igno- 
rance des rapports maladie/vecteur limite l’intérêt 
qui peut être porté à un effort d’assainissement si le 
vecteur n’est considéré que comme une nuisance. Il 
est évident que la mise sur pied d’une campagne 
exige ,un minimum de sensibilisation de la popula- 
tion. A cette condition, tout individu sera d’autant 
plus disposé,à collaborer qu’il aura compris où est 
son intérêt. A cet instant la participation de la popu- 
lation entière est acquise et une véritable opération 
de masse peut commencer. Seul le piégeage peut 
alors être utilisé. Nous verrons ultérieurement que 
cette technique demande à être améliorée sur le plan 
rendement mais d’ores et déjà une solution est 
offerte pour résoudre localement le problème de 
l’endémie sommeilleuse. 
Correctement sensibilisée puis mobilisée, toute 
population villageoise peut être utilisée efficacement 
pour anéantir très rapidement les vecteurs sur des 
territoires très vastes. Cette participation sera 
d’autant plus massive que jouera le phénomène 
d’émulation entre villages, que les premiers résultats 
seront plus spectaculaires et que le matériel sera plus 
facile à transporter et à disposer. 
Au niveau national ou régional, le piégeage 
représente un avantage sur les autres techniques de 
lutte anti-glossinienne : simplicité de fabrication, 
modicité du coût, nul besoin de matériel sophistiqué 
et de techniciens de haut niveau, possibilité évidente 
de réaliser les préparatifs au niveau d’un Secteur de 
Santé Rurale. Le planteur recevant pesonnellement 
des écrans qui deviennent sa propriété, les entretient 
au même titre que ses outils de travail et accroît 
ainsi leur longévité et leur efficacité à long terme. 
Cependant, on peut considérer qu’il existe encore un 
facteur limitant puisqu’il est nécessaire que tout le 
matériel soit distribué gratuitement. 
Aussi, en matière de lutte, la priorité reste à la 
mise au point d’un système qui soit à la fois : plus 
efficace, pour diminuer le nombre de matériels à 
manipuler par unité de surface ; plus maniable pour 
faciliter le transport et l’installation ; enfin moins 
onéreux pour que chaque individu ait la possibilité 
d’investir lui-même spontanément, selon un plan 
concerté au niveau régional, dans la fabrication de 
son matériel de lutte. Il faudrait donc que la lutte 
contre les insectes vecteurs de maladie, notamment 
les glossines, devienne aussi naturelle que celle que 
les planteurs pratiquent depuis plusieurs années con- 
tre les insectes d’intérêt agricole. 
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ANNEXE 
Renseignements techniques concernant la lutte insecticide 
1. CONSTRUCTION DES ÉCRANS 
La potence : fer à béton de 8 mm ou 10 mm lisse 
tige verticale de 146 cm 
tige horizontale de 94 cm avec une pliure à angle droit de 3 cm 
soudure à l’arc 
L’écran : 
extremité inférieure épointée à la forge 
extrémité supérieure utilisée pour frapper lors de l’installation 
coût 1983 Côte d’ivoire : 378 F CFA pièce. 
tissu coton 100 % bleu électrique à 500 F CFA le mètre en 110-115 cm de large 
référence de tissage : 30-27-50-50 
dimensions totales : 87 x 106 cm 
dimensions fini : 87 x 103 cm 
un ourlet de 3 cm 
une gorge de 6 x 3 cm pour fxation 
découpage au ciseau à ourler 
coût 1983 Côte d’ivoire : 455 F CFA pièce.. 
L’écran en tissu (photo 11) est fixé sur la potence par deux petites lanières de plastique. La gorge inferieure sert a éviter que le tissu 
ne remonte le long de la tige verticale. Le tissu est lacéré par trois fentes verticales pour Eviter l’arrachage par les coups de vent et limiter 
le vol (photo 12). 
2. I~~PRÉGNATION ~ES ÉCRANS (photo 13) 
Insecticide : deltaméthrine (K-OthrineR) en concentré émulsifiable (EC-25) ramené à la concentration 0,l %. 
Matériel : 12 cuves consistant en des demi-fûts de 200 litres (photo 13). 
Dose d’imprégnation : 150 cc de solution par tcran soit 150 mg de matière active. 
Consommation : 95 litres de produit commercial pour 15 739 écrans. 
Durée : 492 heures de main-d’œuvre. 
Séchage : à plat sur une aire gazonnée. 
3. INSTALLATION DES ÉCRANS SUR POTENCE 
Durée : 1 071 heures de main-d’oeuvre temporaire pour 14 711 écrans installés. 
4. LES PIÈGES BICONIQUES 
Modèle : piège biconique à cône inférieur bleu, fermé au sommet, fixé sur un piquet en fer à béton de 8 mm. 
Insecticide : deltaméthrine (K-OthrineR) en concentré &mulsifiable (EC-25) ramené à la concentration 0,15 %. 
Dose d’imprbgnation : 500 mg de matiére active par piège. 
Installation : un piege tous les 100-150 mètres environ. 
Durée : 13 heures pour quatre personnes se déplaçant à pied, accompagnées d’un chauffeur et d’un véhicule tous terrains. 
5. LES PULVÉRISATIONS 
Insecticide : deltaméthrine (K-Othrinen) sous forme de poudre mouillable (2,5 70) ramenée à la concentration de 0,016 I, puis concentre 
émulsifïable (EC-25) pour les pulvérisations ultérieures. 
Appareils d’épandage : atomiseurs Solo Port 423R, avec buse no 3. 
Epandage : 12 g de matière active par hectare soit, pour une portée de 5 mètres environ, 6 g de matiére active par kilomètre linéaire, entre 
0 et 1,5 mètre de hauteur. 
Personnel : quatre équipes comprenant chacune un chauffeur, un chef d’Équipe et deux hommes avec un véhicule type 404 Peugeot bâchée 
et trois atomiseurs. 
Durée : quatre jours pour couvrir 108 kilomètres de lisières (routes et pourtours de villages), mesurls approximativement au curvimetre sur 
une carte au 1/50 000. 
Consommation : 750 g de matière active. 
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